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Welkomstwoord wethouder Leon Geilen
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✓Voorstellen projectteam

✓ Impressie oude – nieuwe situatie

✓Toelichting definitief ontwerp 

✓Praktisch zaken

✓Werkwijze / manier van werken

✓Fasering en planning

✓Omleidingen

✓Onderzoek staat van uw pand

✓ Informatie en contactpersonen

Overzicht avond
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Bloem Infra BV

• Paul Strijbos : Projectleider

• Arno Tummers : Uitvoerder

• Edwin Slabbers : Sr. projectbegeleider

      Gemeente Sittard-Geleen

• Noël Jacobs : Projectleider en directievoerder

• Sjoerd Wolfs : Toezichthouder

Voorstellen projectteam
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Impressie oud – nieuwe situatie
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Definitief ontwerp - Watersleyerweg
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Definitief ontwerp - Watersleyerweg
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Definitief ontwerp - Watersleyerweg 
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Definitief ontwerp - Watersley
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Definitief ontwerp - Watersley
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Circa 1 á 2 weken voor start van de werkzaamheden voor uw deur,
ontvangt u van ons een brief met Waar, Wanneer en Hoe lang het duurt !

Tevens zullen enkele praktische zaken worden benoemd, en wel :

▪ Uw bereikbaarheid;
▪ Het aanbieden van huisvuil (op de standaard dag, containers voorzien van 

huisnr.);
▪ Het elders parkeren van uw voertuig(en) in deze betreffende periode;
▪ Hoe u contact kan opnemen voor meldingen en/of klachten;
▪ De afspraken met Nood- en/of Hulpdiensten.

Praktische zaken
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▪ Er wordt gefaseerd gewerkt en gezorgd voor de 
bereikbaarheid van uw woning, ook voor de 
hulpdiensten. 

▪ Er wordt niet met een volgende fase gestart alvorens in 
de vorige fase de bereikbaarheid van de bewoners 
gewaarborgd is.

▪ De asfaltdeklaag (de bovenste laag) wordt in een keer 
op het volledige oppervlak aangebracht. Hierbij wordt de 
weg tijdelijk volledig afgesloten.

▪ U wordt per fase geïnformeerd over de werkzaamheden 
en bereikbaarheid.

Werkwijze / manier van werken
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Fasering en planning – Fase 1

Fase 1 ( Watersleyerweg )

Kruising N276 tot en met inrit 

Tuincentrum Lemmens.

Start 29 september 2025 tot medio 

oktober 2025.

Tuincentrum bereikbaar via zijde 

Munstergeleen.

Doorgaand verkeer Watersleyerweg 

vanaf N276 afgesloten,

Omleiding autoverkeer via de 

Sittarderweg.

Omleiding vrachtverkeer via de 

Rijksweg Noord te Geleen.
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Fasering en planning – Fase 2

Fase 2 ( Watersleyerweg )

Inrit Tuincentrum Lemmens tot inrit 

parallelwegen nabij Vloedgraaf.

Start medio oktober 2025 – eind 

november 2025.

Tuincentrum bereikbaar via N276.

Aanwonenden parallelwegen 

bereikbaar via inritten ter hoogte van 

Vloedgraaf / Gelrestraat.

LET OP ! Éénrichting wordt 

opgeheven, geef elkaar de ruimte !
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Fasering en planning – Fase 3A

Fase 3A (Watersleyerweg)

Kruising Vloedgraaf tot kruising 

Margrietlaan.

Begin december 2025 – eind 

december 2025.

De huisnummers 45 t/m 53 zijn in 

deze fase niet met de auto 

bereikbaar.

Aanwonenden parallelwegen 

bereikbaar via inritten ter hoogte van 

Gildenstraat / Steingraafpad.

LET OP ! Éénrichting wordt 

opgeheven, geef elkaar de ruimte !
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Fasering en planning – Fase 3B

Fase 3B (Watersleyerweg)

In de fase 3B wordt het kruisingsvlak 

met de Margrietlaan ook afgesloten.

Uitvoering eind december 2025.

Fase 1 t/m 3 : Asfaltdeklaag

Op het einde van fase 3 wordt één 

dag fase 1 t/m 3 afgesloten om de 

deklaag en markering aan te 

brengen.

Fase 1 t/m 3 : Rode coating

In het voorjaar 2026 wordt de rode 

coating aangebracht op de

kruispunten en zijn deze kort 

afgesloten.
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Fasering en planning – Fase 4

Fase 4 (Watersley)

Kruising N276 tot en met inrit 

Hotel, Sport- & Talentpark, en 

een gedeelte van het fietspad 

Heerlenerweg.

Het fietspad langs de N276 

wordt als eerste uitgevoerd en 

na gereed direct open gesteld.

Start 3 november 2025 tot eind 

november 2025.

Omleiding loopt via Helweg / 

Sittarderweg / Windraak.
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Fasering en planning – Fase 5A

Fase 5A (Watersley)

Inrit Hotel, Sport- & Talentpark 

Watersley tot kruising Helweg / 

Sittarderweg.

Start januari 2026 – eind maart 

2026.

Hotel, Sport- & Talentpark 

bereikbaar via zowel Helweg 

als N276.
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Fasering en planning – Fase 5B

Fase 5B (Watersley)

In fase 5B wordt het werkgebied 

uitgebreid met de kruising 

Helweg / Sittarderweg.

Hierbij zal het kruispunt voor 

een korte tijd worden afgesloten. 

Eind maart 2026, de laatste 2 

weken van Fase 5A.

Hotel, Sport- & Talentpark 

bereikbaar via N276 - Watersley.
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Fasering en planning – Planningoverzicht

• Fase 1  Van 29 september tot medio oktober 2025

• Fase 2  Van medio oktober 2025 tot eind november 2025

• Fase 3A & 3B Van begin december 2025 tot eind december 2025
  

• Fase 4  Van 3 november 2025 tot eind november 2025

• Fase 5A  Van januari 2026 tot eind maart 2026

• Fase 5B  De laatste 2 weken van Fase 5A (eind maart 2026)



Herinrichting Watersleyerweg – Watersley te Munstergeleen

21

Omleiding Watersleyerweg – Fase 1, 2 en 3

Omleidingsroutes:

Vrachtwagens

via Rijksweg- 

Noord Geleen. 

Centrum Munstergeleen : 

Éénrichting voor vracht- 

verkeer vanaf Houben-

eindstraat / Julianalaan

Autoverkeer via 

Sittarderweg 

Munstergeleen
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Omleiding Watersley – Fase 4 en 5

Omleidingsroute 

Sportcomplex en hotel altijd 

bereikbaar, ofwel via Helweg / 

Sittarderweg / Windraak 

of via N276
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• Inmiddels heeft u een brief van het Expertisebureau 
Vermeer ontvangen voor een afspraak te plannen 
van 22 tot en met 24 September.

• Opnames zijn van zowel de binnenzijde, als van de 
buitenzijde van uw pand.

• Indien u op de genoemde data verhinderd bent, 
kunt u contact opnemen met Vermeer om een 
andere afspraak te maken.
Contactgegevens staan in de brief vermeld.

Onderzoek staat van uw pand
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U kunt de informatie met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van dit project vinden op de 

gemeente website  MetSittardGeleen.nl  

Als u vragen en/of opmerkingen heeft tijdens de uitvoering,

mag u ook binnenlopen in de bouwkeet, staande op het terrein van Tuincentrum Lemmens.

Heeft u vragen, die u schriftelijk wil stellen aan ons projectteam, dan kunt u deze stellen aan :

▪ Met betrekking tot het ontwerp : Noël Jacobs, Noel.Jacobs@Sittard-Geleen.nl 

▪ Met betrekking tot de uitvoering :  Arno Tummers, A.Tummers@BloemInfra.nl  /  06 – 1502 5606

Informatie en Contactpersonen

mailto:Noel.Jacobs@Sittard-Geleen.nl
mailto:A.Tummers@BloemInfra.nl
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